

План первоочередных мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» в 2022 году на базе
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3 г.Окуловка»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Приказ директора школы	23.03.2022
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Лаврентьева С.В., директор школы	План мероприятий	23.03.2022
1.3	Утверждение положения о деятельности Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Положение о деятельности Центра	23.03.2022
1.4	Разработка проекта зонирования Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Проект зонирования	20.01.2022
1.5	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Проект зонирования	20.01.2022
1.6	Назначение руководителя Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Приказ директора школы	23.03.2022
1.7	Создание рабочей группы	Лаврентьева С.В., директор школы	Приказ директора школы	23.03.2022
2	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Заявка на финансирование	Июнь 2022 г.
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг, заключение договоров.	Лаврентьева С.В., директор школы	Извещения о проведении закупок	Июнь 2022 г.
2.3	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Лаврентьева С.В., директор школы	Ремонт помещений	Июль, август 2022 г.
2.4	Приобретение и установка мебели	Лаврентьева С.В., директор школы	Наличие мебели	Август 2022 г.

2.5	Заказ и приобретение рулонных штор	Лаврентьева С.В., директор школы	Наличие рулонных штор	Август 2022 г.
2.6	Заказ и приобретение рекламно-информационных материалов (стенды, логотипы)	Лаврентьева С.В., директор школы	Наличие стендов, логотипов	Июль-август 2022 г.
2.7	Прием оборудования, закупленного Министерством образования Новгородской области	Лаврентьева С.В., директор школы	Наличие оборудования	Июль-август 2022 г.
2.8	Установка оборудования в ОУ	Лаврентьева С.В., директор школы	Установленное оборудование	Август 2022 г.
2.9	Приемка помещений Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Акт приемки	15.08.2022
3	Кадровое обеспечение			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов, сотрудников Центра курсами повышения квалификации	Шубина Т.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шубина Т.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Рабочие программы	01.09.2022
3.3	Составление штатного расписания Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Приказ по утверждению штатного расписания	01.09.2022
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Лаврентьева С.В., директор школы	Наличие инструкций	01.09.2022
4	Информационное сопровождение			
4.1	Участие в аппаратных совещаниях по созданию и функционированию Центра	Лаврентьева С.В., директор школы; Курочкина Н.М., руководитель Центра	Протокол совещания	Март-август 2022 г.
4.2	Информационное сопровождение проекта на стендах и сайте	Шубина Т.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Наличие информации	Март 2022 г.
4.3	Презентация проекта	Курочкина Н.М., руководитель Центра	Проведение презентации	Май 2022 г.
4.4	Создание раздела на сайте	Шубина Т.П.,	Наличие раздела	Март 2022 г.

	ОУ	заместитель директора по учебно-воспита- тельной работе		
4.5	Рекламная компания	Лаврентьева С.В., директор школы; Курочкина Н.М., руководитель Центра	Новости на сайте	Август- сентябрь 2022 г.
4.6	Открытие Центра	Лаврентьева С.В., директор школы; Курочкина Н.М., руководитель Центра	Торжественные мероприятия	Сентябрь 2022 г.
4.7	Организация работы Центра	Лаврентьева С.В., директор школы; Курочкина Н.М., руководитель Центра; Шубина Т.Н., заместитель директора по учебно-воспита- тельной работе	Расписание, планирование	2022/2023 учебный год
4.8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитатель- ных, внеурочных социокультурных мероприятий Центра	Шубина Т.Н., заместитель директора по учебно-воспита- тельной работе; Курочкина Н.М., руководитель Центра	Информация на сайте	Август 2022 г.
4.9	Организация набора детей для обучения по программам Центра	Шубина Т.Н., заместитель директора по учебно-воспита- тельной работе; Курочкина Н.М., руководитель Центра	Приказ директора по зачислению	Сентябрь 2022 г.
4.10	Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты	Курочкина Н.М., руководитель Центра	Отчет	Еженедельно